



Informativo de Obra

Junho - 2022



3º Pavimento

Pintura.



6° ao 16° Pavimento

Execução da prumada elétrica e rede primária de gás



9° ao 13° Pavimento

Execução da rede de climatização.



15° ao 18° Pavimento

Execução da alvenaria do pavimento.



16° ao 17° Pavimento

Aplicação do chapisco.



15° ao 17° Pavimento

Aplicação do contramarco.



20° ao 21° Pavimento

Desforma.



21º Pavimento

Execução da forma e armadura do pavimento.



21º Pavimento

Concretagem do pavimento.



21º Pavimento

Execução da paltibanda.



Escadaria - 8° ao 16° Pavimento

Execução do Reboco.



7° ao 9° Pavimento

Execução do Reboco do pavimento.



Aparência da Obra

