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3° Pavimento
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4° Pavimento

Regularizacao do piso.
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5° Pavimento

Alvenaria Shaft Hall
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e 11° Pavimento

6°, 10°
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/° Pavimento

Contrapiso do pavimento.
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7° 8° e 9° Pavimento

GLP Secundario.
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hadas i_aterais
Chapisco e Reboco.
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18° Pavimento
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10° ao 21° Pavimento

Regularizacao do Teto Escadaria.
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/° ao 17° Pavimento

Tubulacoes Hidro Teto.
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5° ao 16° Pavimento

Prumada e Quadros Elétricos.
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19° Pavimento
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14° ao 1/° Pavimento
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16° ao 1/° Pavimento
Elétrica parede.
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20° Pavimento
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18° ao 20° Pavimento
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21° Pavimento

Execucdo de Alvenaria do pavimento.
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Armacao e Concretagem da Laje.

22° Pavimento
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Aparéncia da Obra




