



CAPE
TOWN

INFORMATIVO DE OBRA

AGOSTO 2025



Incorporação R-2 - 63.163



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



ATUALIZAÇÃO DO CUB EM SANTA CATARINA

SETEMBRO

R\$ 2.993,04m²

TAXA DE VARIAÇÃO +0,50%

AGOSTO

R\$ 2.978,02m²

TAXA DE VARIAÇÃO +0,42%



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



AGOSTO 2025

FACHADA

- Rua 3122,
esquina com 3ª avenida



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



AGOSTO 2025

FACHADA

- Rua 3110,
esquina com 3º avenida



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



AGOSTO 2025

23° AO 25° PVMT
- Alvenaria externa



21° AO 23° PVMT


- Locação alvenaria interna





AGOSTO 2025

21° PVMT
- Alvenaria





AGOSTO 2025

20° PVMT
- Alvenaria





AGOSTO 2025


10° AO 14° PVMT
- Chapisco






AGOSTO 2025

18° E 19° PVMT
- Contramarco





10° AO 19° PVMT

- Início passagem rede secundária de gás



SALA 06

- Locações alvenaria e reboco





AGOSTO 2025

25° PVMT

- Concretagem





AGOSTO 2025

26° PVMT

- Concretagem





CAPE TOWN



EMPREENDIMENTOS

☎ (47) 99186-9161

🌐 r21empreendimentos.com.br

📷 @r21_empreendimentos



EMPREENDIMENTOS

☎ (47) 99221-1021

🌐 a10empreendimentos.com.br

📷 @a10empreendimentos