



Informativo de Obra

Março - 2022



2º Pavimento

Execução do canteiro de obra.






3º Pavimento

Execução da pintura.



4º Pavimento

Execução do Reboco.




8°, 7°, 8° e 12° Pavimento

Preparação do pavimento para o reboco.



7°, 8°, 14° e 15° Pavimento

Execução da alvenaria.




7°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° Pavimento

Execução do peitoril da janela.



12° e 15° Pavimento

Execução do encunhamento da alvenaria.



16º Pavimento

Desforma.



17º Pavimento

Preparação do pavimento para concretagem.



17º Pavimento

Concretagem.



17º Pavimento

Desforma.



18º Pavimento

Preparação do pavimento para concretagem.



18° Pavimento

Concretagem.



Embasamento

Execução do reboco na fachada lateral esquerda e fundos.



Aparência da Obra



Assembleia 05/03/2022

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte dois (05/03/2022), reuniram-se na obra do Porto Rotterdam Residence a ADMINISTRADORA representada por Sr. RICARDO ESPINDOLA, denominado presidente da assembleia, os conselheiros fiscais Sr. ADILSON KREMER JUNIOR e o Sr. LEONARDO LAIN, tendo por finalidade: Apresentação da obra, Pesquisa imobiliária da região, Prestação de contas, Cronograma físico/ financeiro, Economias nas compras, Persiana integrada, Venda garagem, Sugestão para fachada com pastilha, Dotação orçamentária, Projeto de decoração das áreas comuns, Formação do conselho de decoração e Assuntos gerais (aprovação layout da cozinha; numeração aptos conforme andares; modificações de apto).

